

АКТ
приемки выполненных работ

г. Саяногорск

«20» июня 2018 г.

мкр. Комсомольский, д. 72

(наименование и месторасположение объекта)

Комиссия в составе:

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;

- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Келин Дмитрий Александрович;

- представитель Министерства строительства и ЖКХ РХ – главный эксперт

- специалист срытства Александр Сергеевич
(должность, Ф.И.О.)

- представитель Администрации города Саяногорска – начальник ИТО

Ольгата Юрьевна Цыурова Мария Владимировна
(должность, Ф.И.О.)

- представитель управляющей компании ООО "ЖЭО-2 г. Саяногорска" –

инженер Юмашаренко Евгений Витальевич
(должность, Ф.И.О.)

- представитель собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченный решением общего собрания – Андреева Анна Николаевна;

- представитель проектной организации ООО «ПБ «Глорис» – заместитель

директора Чердынцев Андрей Николаевич
(должность, Ф.И.О.)

произвели освидетельствование работ по капитальному ремонту кровли по договору от 16.04.2018 №513-70-д, рассмотрели предъявленные документы (документы о качестве использованных материалов, изделий и

конструкций (паспорта, сертификаты, акты на скрытые работы, и др.) и составили настоящий акт о нижеследующем:

работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов. Кровля готова к эксплуатации.

Кровля передана управляющей организации (владельцу) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Бурмачев Ст. С.
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии:

Киселев Д. В.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства:

Ариштанов А. С.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации:

Цыгановская Л. В.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей компании:

Павлова И. В.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель собственников:

Воронин А. М.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель проектной организации:

Чернышев А. М.
(Ф.И.О., подпись)