

АКТ
приемки выполненных работ

г. Абакан

«10» 04 2020 г.

ул. Чкалова, д. 21

(наименование и месторасположение объекта)

Комиссия в составе:

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;

- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Жуков Иван Сергеевич;

- представитель Минстроя Хакасии – советник отдела РСНДР
Семиченко Максим Александрович
(должность, Ф.И.О.)

- специалист I категории ЖКО УКХиТ администрации г. Абакана –
Сторожева Елена Николаевна;

- представитель собственников помещений многоквартирного дома,
уполномоченный решением общего собрания – _____

Лопатова Нина Васильевна
(Ф.И.О.)

- представитель управляющей организации ООО «Муниципальная УЖК» –

Гл. инженер Кедров
(должность, Ф.И.О.)

- представитель проектной организации «ПБ «Глорис» – руководитель

проектного отдела Башкина Анастасия Андреевна
(должность, Ф.И.О.)

произвели освидетельствование работ по капитальному ремонту инженерных систем (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения), подвала (в случае его наличия), установке общедомовых приборов учета по договору от 14.10.2019 №513-93-д, рассмотрели предъявленные документы (документы о качестве использованных материалов, изделий и

конструкций (паспорта, сертификаты, акты на скрытые работы, и др.) и составили настоящий акт о нижеследующем:

работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов. Инженерные системы готовы к эксплуатации.

Инженерные системы переданы управляющей организации (владельцу) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Душина С. В.
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии:

А. Жуков И. С.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства:

Семенов И. А.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации:

А. Сторожков
(Ф.И.О., подпись)

Представитель собственников:

—
(Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей организации:

Календарь К.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель проектной организации:

Юлия Валентиновна А. Ж.
(Ф.И.О., подпись)



РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
**РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ**

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫҢ
КОММЕРЧЕСКАЙ НИМЕС ОРГАНИЗАЦИЯЗЫ
ХАДЫЛ ТУРАЛАРНЫ ТЫХТАТЧАҢ
ФОНДЫ

ул. Пушкина, д. 42-18Н, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655012
тел. (3902) 24-32-50
e-mail: kapremont@r-19.ru

08.05.20 № 513-1945-ДК

О направлении документов

Уважаемая Нина Васильевна!

Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов (далее – Фонд) сообщает, что работы по капитальному ремонту инженерных систем многоквартирного дома №21 по ул. Чкалова в г. Абакане выполнены подрядной организацией ООО «СК «Азимут» на основании договора, заключенного с Фондом по результатам открытого конкурса.

Пунктом 5 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ) на Фонд возложена обязанность осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме.

10.04.2020 г. состоялась приемка работ на указанном МКД, о чем составлен акт.

Выполнение работ по капитальному инженерных систем МКД произведено в полном объеме, качество работ и соответствие действующим нормам, проектной документации, проверено Фондом, проектной организацией.

С Вашей стороны нет обоснованных причин, которые могут быть приняты во внимание в качестве достаточного основания для отказа в приемке выполненных работ.

В связи с этим направляем акт приемки выполненных работ для подписания с Вашей стороны (приложение).

Предлагаем в течение 5 дней с момента получения рассмотреть указанный документ, подписать и вернуть в Фонд, либо предоставить мотивированный письменный отказ от подписания.

Уведомляем о том, что в случае не возврата подписанного акта в указанный срок, равно как и заявления необоснованного отказа в их подписании, акт будет считаться согласованным и подлежащим оплате Фондом в установленном порядке.

Приложение:

1. Акт приемки выполненных работ – на 1 л., в 1 экз.

Директор

С.Ю. Душенко