

АКТ
приемки выполненных работ

г. Абакан

« 30 » декабря 2020 г.

ул. Щетинкина, д. 23

(наименование и месторасположение объекта)

Комиссия в составе:

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;

- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Жуков Иван Сергеевич;

- представитель Минстроя Хакасии – Григорьева В.?
Иван Сергеевич
(должность, Ф.И.О.)

- специалист I категории ЖКО УКХиТ администрации г. Абакана – Сторожева Елена Николаевна;

- представитель собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченный решением общего собрания – Солдатов
Ирина Александровна (совет в. кв. №20)
(Ф.И.О.)

- представитель управляющей организации ООО «ЖЭУ-2» – _____

(должность, Ф.И.О.)

- представитель проектной организации ООО «Талант» – _____
ГМП Гейцгерд Артем Владимирович
(должность, Ф.И.О.)

произвели освидетельствование работ по капитальному ремонту инженерных систем (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения), подвала (в случае его наличия), установке общедомовых приборов учета по договору от 10.03.2020 №513-24-д, рассмотрели предъявленные

документы (документы о качестве использованных материалов, изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, акты на скрытые работы, и др.) и составили настоящий акт о нижеследующем:

работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов. Инженерные системы готовы к эксплуатации.

Инженерные системы переданы управляющей организации (владельцу) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии: Дурман С. С.
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии: И. И. Мухомов
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства: И. И. Орлова
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации: И. И. Сторожева
(Ф.И.О., подпись)

Представитель собственников: И. И. Солдатов / И. А. Солдатов /
(Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей организации: -
(Ф.И.О., подпись)

Представитель проектной организации: И. И. Гейденко А. В.
(Ф.И.О., подпись)



РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫҢ
КОММЕРЧЕСКАЙ НИМЕС ОРГАНИЗАЦИЯЗЫ
ХАДЫЛ ТУРАЛАРНЫ ТЫХТАТЧАҢ
ФОНДЫ

ул. Пушкина, д. 42-18Н, г. Абакан,
Республика Хакасия, 655012
тел. (3902) 24-32-50
e-mail: kapremont@r-19.ru

15.01.2021 № 513-128-СД

О направлении документов

Уважаемый Александр Юрьевич!

Республиканский фонд капитального ремонта многоквартирных домов (далее – Фонд) сообщает, что работы по капитальному ремонту инженерных систем многоквартирного дома №23 по ул. Щетинкина в г. Абакане выполнены подрядной организацией ООО «Строительное управление 9» на основании договора, заключенного с Фондом по результатам открытого конкурса.

Пунктом 5 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее ЖК РФ) на Фонд возложена обязанность осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме.

30.12.2020 г. состоялась приемка работ на указанном МКД, о чем составлен акт.

Выполнение работ по капитальному инженерных систем МКД произведено в полном объеме, качество работ и соответствие действующим нормам, проектной документации, проверено Фондом, проектной организацией.

С Вашей стороны нет обоснованных причин, которые могут быть приняты во внимание в качестве достаточного основания для отказа в приемке выполненных работ.

В связи с этим направляем акт приемки выполненных работ для подписания с Вашей стороны (приложение).

Предлагаем в течение 5 дней с момента получения рассмотреть указанный документ, подписать и вернуть в Фонд, либо предоставить мотивированный письменный отказ от подписания.

Уведомляем о том, что в случае не возврата подписанного акта в указанный срок, равно как и заявления необоснованного отказа в их подписании, акт будет считаться согласованным и подлежащим оплате Фондом в установленном порядке.

Приложение:

1. Акт приемки выполненных работ – на 1 л., в 1 экз.

Директор

С.Ю. Душенко