

12-1109

АКТ
приемки выполненных работ

г. Абакан

« 22 » 09 2022 г.

пр. Северный, д. 5/1

(наименование и месторасположение объекта)

Комиссия в составе:

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;

- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Жуков Иван Сергеевич;

- представитель Минстроя Хакасии – советник отдела ГСН
Александров Алексей Вячеславович
(должность, Ф.И.О.)

- представитель администрации – специалист по ОХТ
Соснина Татьяна Юрьевна
(должность, Ф.И.О.)

- представитель собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченный решением общего собрания – постановление
администрации г. Абакана от 06.04.2021 № 708

- представитель управляющей организации – директор ООО «УК
«Город Плюс» Александр Евгеньевич Юрьевич
(должность, Ф.И.О.)

- представитель проектной организации – директор ООО «АБ
«Валентель» Кирилл Юрьевич Андреевич
(должность, Ф.И.О.)

произвели освидетельствование работ по капитальному ремонту кровли по договору 513-169-д от 17.05.2022, рассмотрели предъявленные документы (документы о качестве использованных материалов, изделий и конструкций (паспорта, сертификаты, акты на скрытые работы, и др.) и составили настоящий акт о нижеследующем:

работы по капитальному ремонту выполнены в полном объеме, в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов. Кровля готова к эксплуатации.

Кровля передана управляющей организации (владельцу) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии:

Думеник С.О.
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии:

Жуков С.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства:

Ушодеров А.В.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации:

Васина М.Н.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель собственников:

(Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей организации:

Абрамов Е.И.
(Ф.И.О., подпись)

Представитель проектной организации:

Терещева Т.А.
(Ф.И.О., подпись)