

**АКТ**  
**приемки выполненных работ (этапа)**

г. Абакан

«24» 05 2022 г.

ул. Кирова, д. 97

(наименование и месторасположение объекта)

**Комиссия в составе:**

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;

- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Жуков Иван Сергеевич;

- представитель Минстроя Хакасии – советник отдела ГСН

Цыренов Алексей Вячеславович

(должность, Ф.И.О.)

- представитель администрации – специалист по УОиТ

Семина Татьяна Юрьевна

(должность, Ф.И.О.)

- представитель собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченный решением общего собрания – постояльщик

администрации г. Абакана от 03.09.2021 №1546

(Ф.И.О.)

- представитель управляющей организации – \_\_\_\_\_

(должность, Ф.И.О.)

- представитель проектной организации ООО «АБ «Капитель» – \_\_\_\_\_

ГЧП Куршев Ольга Викторовна

(должность, Ф.И.О.)

произвели освидетельствование этапа работ по капитальному ремонту инженерных систем, подвала (в случае его наличия), по договору 513-140-д от 24.12.2021, в соответствии с актами КС-2 №№ 1, 2, 3, 4, 5 от 24.05.2022

Принимаемые работы по капитальному ремонту выполнены в соответствии с рабочей документацией и требованиями технических регламентов.

Председатель комиссии:

Дуринель С.В.  
(Ф.И.О., подпись)

Заместитель председателя комиссии:

А. А. Жуков И.С.  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства:

Цулоднов А.В. Цу  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель администрации:

Сед Соснина Ю.Ф.  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель собственников:

—  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей организации:

—  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель проектной организации:

Курков И.В.  
(Ф.И.О., подпись)

**АКТ**  
**приемки выполненных работ (этапа)**

г. Абакан

«28» 07 2022 г.

ул. Кирова, д. 97

(наименование и месторасположение объекта)


**Комиссия в составе:**

- председатель комиссии: директор НО «Фонд капремонта» – Душенко Сергей Юрьевич;
- заместитель председателя комиссии: заместитель директора НО «Фонд капремонта» – Жуков Иван Сергеевич;
- представитель Минстроя Хакасии – советник отдела ГСМ  
Щурочков Алексей Викторович  
(должность, Ф.И.О.)
- представитель администрации – специалист по УХХТ  
Соснина Татьяна Юрьевна  
(должность, Ф.И.О.)
- представитель собственников помещений многоквартирного дома, уполномоченный решением общего собрания – постояльщик  
администрации г. Абакана от 03.09.2021 № 1576  
(Ф.И.О.)
- представитель управляющей организации – директор ООО «ТЭЧ-2»  
Мелиш Александр Юрьевич  
(должность, Ф.И.О.)
- представитель проектной организации ООО «АБ «Капиталь» – \_\_\_\_\_  
гип Кириев Игорь Викторович  
(должность, Ф.И.О.)


произвели освидетельствование этапа работ по капитальному ремонту инженерных систем, подвала (в случае его наличия), по договору 513-140-д от 24.12.2021, в соответствии с актами КС-2 №№ 6, 7 от 28.07.2022

Принимаемые работы по капитальному ремонту выполнены в соответствии с рабочей документацией и требованиями технических регламентов.


Председатель комиссии:

 Дущин А. Н.  
(Ф.И.О., подпись)


Заместитель председателя комиссии:

 Миров А. С.  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель Министерства строительства:

 Ушаков А. В.  
(Ф.И.О., подпись)


Представитель администрации:

 Сошина Е. Е.  
(Ф.И.О., подпись)


Представитель собственников:

—  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель управляющей организации:

 Сошина Е. Е.  
(Ф.И.О., подпись)

Представитель проектной организации:

 Миров А. С.  
(Ф.И.О., подпись)