

**Акт приемки  
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  
г.Черногорск, ул.Советская, д.86  
по договору № 513-217-д от 29.11.2022**

«15» 06 2023 г.

1. Комиссия в составе:

**представителя заказчика:** НО "Фонд капремонта"

в лице: директора Душенко С.Ю.

*(должность, фамилия, инициалы)*

действующего на основании Устава

Ответственные лица инженерно-технического отдела заказчика:

в лице: заместителя директора Жукова И.С.

*(должность, фамилия, инициалы)*

в лице: ведущего эксперта Майнагашева Е.С.

*(должность, фамилия, инициалы)*

действующие на основании приказа № 513-106-пр от 29.11.2022

**представителя подрядчика:** ООО "НВФ-Строй"

в лице: директора Павлова Е.В.

*(должность, фамилия, инициалы)*

действующего на основании Устава

**представителя исполнительного органа исполнительной власти Республики Хакасия:**

Министерства строительства и ЖКХ Республики Хакасия

в лице: советника отдела ГСН Асочакова Д.Р.

*(должность, фамилия, инициалы)*

действующего на основании приказа №513-23-пр от 28.03.2023

**представителя органа местного самоуправления:** администрации города Черногорска

в лице: главного специалиста ОКХ Ермошиной Н.А.

*(должность, фамилия, инициалы)*

действующего на основании приказа №513-23-пр от 28.03.2023

**представителя организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:**

ООО "ЖЭУ-1"

в лице: *Людмила В.В.*

*(должность, фамилия, инициалы)*

действующего на основании приказа №513-23-пр от 28.03.2023

**представителя(лей) собственников МКД:** Постановление ОМС № 3023-п от 28.11.22

в лице: -

*(фамилия, инициалы, документ, подтверждающий личность)*

действующего на основании решения ОСС, протокол от \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

**представителя члена комиссии, привлеченного по согласованию:** ООО "Талант"

в лице: ГИП Гейценредера А.В.

*(должность, фамилия, инициалы)*

действующего на основании приказа №513-23-пр от 28.03.2023

рассмотрела предъявленные подрядчиком к приемке выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Черногорск, ул.Советская, д.86

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

начало работ "29" ноября 2022 г.

окончание работ "30" октября 2023 г.

