

**Акт приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г.Сорск, ул. Кирова, д. 14
по договору № РТС219А230115 от 09.01.2024**

«01» 03 2024 г.

1. Комиссия в составе:

представителя заказчика: НО "Фонд капремонта"

в лице: директора Душенко С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава

Ответственные лица инженерно-технического отдела заказчика:

в лице: заместителя директора Жукова И.С.

(должность, фамилия, инициалы)

в лице: -

(должность, фамилия, инициалы)

действующие на основании приказа № 513-3-пр от 09.01.2024

представителя подрядчика: ИП Ежова А.И.

в лице: Ежовой А.И.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава

представителя исполнительного органа исполнительной власти Республики Хакасия:

Министерства строительства и ЖКХ Республики Хакасия

в лице: ведущего консультанта отдела ГСН Кильчичакова Д.М.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-23-пр от 28.03.2023

представителя органа местного самоуправления: администрации города Сорска

в лице: ведущего специалиста управления ЖКХ Марьясовой М.А.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-23-пр от 28.03.2023

представителя организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:

ООО "Импульс"

в лице: *Заряков С.И. Вишняков И.В.*

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-23-пр от 28.03.2023

представителя(лей) собственников МКД:

в лице: Прохода Л.А.

(фамилия, инициалы, документ, подтверждающий личность)

действующего на основании решения ОСС, протокол от

01.12.2023 № 513-кол-1378

представителя члена комиссии, привлеченного по согласованию:

ООО "АБ"Капиталь"

в лице: ГИП Киршева И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-23-пр от 28.03.2023

рассмотрела предъявленные подрядчиком к приемке выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Сорск, ул. Кирова, д. 14

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

начало работ "19" января 2024г.

окончание работ "20" марта 2024г.

