

**Акт приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
п. Усть-Абакан, ул. 30 лет Победы, д. 15
по договору № РТС219А230077 от 20.10.2023**

«02» 07 2024 г.

1. Комиссия в составе:

представителя заказчика: НО "Фонд капремонта"

в лице: директора Душенко С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава

Ответственные лица инженерно-технического отдела заказчика:

в лице: заместителя директора Жукова И.С.

(должность, фамилия, инициалы)

в лице: ведущего эксперта Майнагашева Е.С.

(должность, фамилия, инициалы)

действующие на основании приказа №513-82-пр от 20.10.2023

представителя подрядчика: ООО "Цемент-Сервис"

в лице: директора Бабича А.С.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава

представителя исполнительного органа исполнительной власти Республики Хакасия:

Министерства ЖКХ и энергетики Республики Хакасия

в лице: _____

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя органа местного самоуправления: администрации Усть-Абаканского поссовета

в лице: специалиста по вопросам ЖКХ Когоалёнка В.П.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:

непосредственное управление

в лице: -

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя(лей) собственников МКД: Постановление ОМС № 164-п от 05.12.23

в лице: -

(фамилия, инициалы, документ, подтверждающий личность)

действующего на основании решения ОСС, протокол от _____

- № -

представителя члена комиссии, привлеченного по согласованию: _____

ООО "АБ"Капиталь"

в лице: ГИП Киршева И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

рассмотрела предъявленные подрядчиком к приемке выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

п. Усть-Абакан, ул. 30 лет Победы, д. 15

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

начало работ "25" марта 2024г.

окончание работ "02" сентября 202 г.

3. Предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту:
утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента

(вид работ)

4. Произведен осмотр выполненных в натуре конструкций установили, что капитальный ремонт
утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента

(вид работ)

На основании осмотра выполненных в натуре конструкций установили, что капитальный
ремонт утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента

(вид работ)

соответствует требованиям технической документации.

Гарантийный срок составляет 5 лет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ:

При приемке результата работ установлено, что работы выполнены. Качество работ соответствует
указанным требованиям.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Предъявленные к приемке законченные работы по капитальному ремонту
утепление и ремонт фасада. Ремонт фундамента по адресу: п. Усть-Абакан, ул. 30 лет Победы, д. 15
выполнены в полном объеме в соответствии с утвержденной проектной и сметной
документацией.

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

Представитель заказчика: НО "Фонд капремонта"

в лице: директора Душенко С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

в лице: заместителя директора Жукова И.С.

(должность, фамилия, инициалы)

в лице: ведущего эксперта Майнагашева Е.С.

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель подрядчика: ООО "Цемент-Сервис"

в лице: директора Бабича А.С.

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель исполнительного органа исполнительной власти Республики Хакасия:

Министерства ЖКХ и энергетики Республики Хакасия

в лице: Смирнова Е.А.

(должность, фамилия, инициалы)

Представителя органа местного самоуправления: администрации Усть-Абаканского поссовета

в лице: специалиста по вопросам ЖКХ Коголѐнка В.П.

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:

непосредственное управление

в лице: -

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

Представитель (ли) собственников МКД: Постановление ОМС № 164-п от 05.12.23

в лице: -

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

Представитель члена комиссии, привлеченного по согласованию:

в лице: ГИП Киршева И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

ООО "АБ"Капитель"

(подпись)