

**Акт приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
п. Усть-Абакан, ул. 30 лет Победы, д. 2
по договору № РТС219А230077 от 20.10.2023**

«29» 07 2024 г.

1. Комиссия в составе:

представителя заказчика: НО "Фонд капремонта"

в лице: директора Душенко С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава

Ответственные лица инженерно-технического отдела заказчика:

в лице: заместителя директора Жукова И.С.

(должность, фамилия, инициалы)

в лице: ведущего эксперта Майнагашева Е.С.

(должность, фамилия, инициалы)

действующие на основании приказа №513-82-пр от 20.10.2023

представителя подрядчика: ООО "Цемент-Сервис"

в лице: директора Бабича А.С.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава

представителя исполнительного органа исполнительной власти Республики Хакасия:

Министерства ЖКХ и энергетики Республики Хакасия

в лице: _____

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя органа местного самоуправления: администрации Усть-Абаканского поссовета

в лице: специалиста по вопросам ЖКХ Когалёнка В.П.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:

непосредственное управление

в лице: -

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя(лей) собственников МКД: _____

в лице: Немкова П.Н.

(фамилия, инициалы, документ, подтверждающий личность)

действующего на основании решения ОСС, протокол от _____

06.07.2023

№ 513-кол-813

представителя члена комиссии, привлеченного по согласованию: _____

ООО "Талант"

в лице: ГИП Гейценредера А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

рассмотрела предъявленные подрядчиком к приемке выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

п. Усть-Абакан, ул. 30 лет Победы, д. 2

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

начало работ "25 05 2024г.

окончание работ "25 07 2024г.

