

**Акт приемки  
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту  
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:  
г. Абаза, ул. Ленина, д. 3  
по договору №РТС219А230099 от 21.11.2023**

«27» 02 2024 г.

1. Комиссия в составе:

**представителя заказчика:** НО "Фонд капремонта"

в лице: директора Душенко С.Ю.

*(должность, фамилия, инициалы)*

действующего на основании Устава

**Ответственные лица инженерно-технического отдела заказчика:**

в лице: заместителя директора Жукова И.С.

*(должность, фамилия, инициалы)*

в лице: -

*(должность, фамилия, инициалы)*

действующие на основании приказа №513-104-пр от 22.11.2023

**представителя подрядчика:** ИП. Сафьянов В.Г.

в лице: Сафьянова. В.Г.

*(должность, фамилия, инициалы)*

действующего на основании Устава

**представителя исполнительного органа исполнительной власти Республики Хакасия:**

Министерства строительства и ЖКХ Республики Хакасия

в лице: ведущего консультанта отдела ГСН Кильчичакова Д.М.

*(должность, фамилия, инициалы)*

действующего на основании приказа №513-23-пр от 28.03.2023

**представителя органа местного самоуправления:** администрации города Абазы

в лице: заместитель директора МКУ "АиГ г.Абазы" Силина А.А.

*(должность, фамилия, инициалы)*

действующего на основании приказа №513-23-пр от 28.03.2023

**представителя организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:**

ООО "УК "РЭС"

в лице: \_\_\_\_\_

*(должность, фамилия, инициалы)*

действующего на основании \_\_\_\_\_

**представителя(лей) собственников МКД:** Постановление ОМС № 626 от 24.11.23

в лице: -

*(фамилия, инициалы, документ, подтверждающий личность)*

действующего на основании решения ОСС, протокол от \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

**представителя члена комиссии, привлеченного по согласованию:** ООО "Капиталь"

в лице: ГИП Киршева И.В.

*(должность, фамилия, инициалы)*

действующего на основании приказа №513-23-пр от 28.03.2023

рассмотрела предъявленные подрядчиком к приемке выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г.Абаза, ул. Ленина, д. 3

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

начало работ	<u>"17"</u>	<u>01</u>	<u>2024</u> г.
окончание работ	<u>"27"</u>	<u>02</u>	<u>2024</u> г.

