

**Акт приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 71
по договору № РТС219А250065 от 15.07.2025**

«19» 08 2025 г.

1. Комиссия в составе:

представителя заказчика: НО "Фонд капремонта"

в лице: директора Душенко С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава

Ответственные лица инженерно-технического отдела заказчика:

в лице: заместителя директора Жукова И.С.

(должность, фамилия, инициалы)

в лице: -

(должность, фамилия, инициалы)

действующие на основании приказа № 513-88-пр от 15.07.2025

представителя подрядчика: ООО "НВФ-Строй"

в лице: директора Павлова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава

представителя исполнительного органа исполнительной власти Республики Хакасия:

Министерства ЖКХ и энергетики Республики Хакасия

в лице: начальника отдела Ледневой Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Постановление ОМС № 2279 от 04.12.23

представителя органа местного самоуправления: администрации города Абакана

в лице: Специалиста 1 категории УКХТ Зайцевой Л.П.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:

ООО "ЖЭУ-5"

в лице: директор Худоголова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя(лей) собственников МКД:

в лице: - Постановление ОМС № 1470 от 27.08.2025

(фамилия, инициалы, документ, подтверждающий личность)

действующего на основании решения ОСС, протокол от _____

№ _____

представителя члена комиссии, привлеченного по согласованию:

ООО "Талант"

в лице: в лице Генценредера А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

рассмотрела предъявленные подрядчиком к приемке выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Абакан, ул. Щетинкина, д. 71

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

начало работ 15 04 2025 г.

окончание работ 19 08 2025 г.

