

**Акт приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Саяногорск, мкр. Советский, д. 31
по договору № РТС219А250048 от 19.05.2025**

«20» М 2025 г.

1. Комиссия в составе:

представителя заказчика: НО "Фонд капремонта"

в лице: директора Душенко С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава

Ответственные лица инженерно-технического отдела заказчика:

в лице: заместителя директора Жукова И.С.

(должность, фамилия, инициалы)

в лице: _____

(должность, фамилия, инициалы)

действующие на основании приказа 513-57-пр от 19.05.2025

представителя подрядчика: ООО "Палитра-М"

в лице: директора Мкртчяна В.Ж.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава

**представителя исполнительного органа исполнительной власти Республики Хакасия:
Министерства ЖКХ и энергетики Республики Хакасия**

в лице: начальника отдела Ледневой Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя органа местного самоуправления: администрации города Саяногорска

в лице: главного специалиста Комитета по ЖКХиТ Целуковской Л.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

**представителя организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:
ООО "БОРУС"**

в лице: _____

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя(лей) собственников МКД: Пост.ОМС Саяногорск № 325 (329) от 02.06.25

в лице: -

(фамилия, инициалы, документ, подтверждающий личность)

действующего на основании решения ОСС, протокол от _____ № _____

представителя члена комиссии, привлеченного по согласованию: АБ "Капиталь"

в лице: ГИП Толочко Н.А.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

рассмотрела предъявленные подрядчиком к приемке выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Саяногорск, мкр. Советский, д. 31

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

начало работ 20" 08 202 г.

окончание работ 25" 10 202 г.

