

**Акт приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Абакан ул. Вавилова, д. 5
по договору № РТС219А250083 от 30.09.2025**

«19» 12 2025 г.

1. Комиссия в составе:

представителя заказчика: НО "Фонд капремонта"

в лице: директора Душенко С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава

Ответственные лица инженерно-технического отдела заказчика:

в лице: заместителя директора Жукова И.С.

(должность, фамилия, инициалы)

в лице: ведущего эксперта Майнагашева Е.С.

(должность, фамилия, инициалы)

действующие на основании приказа №513-125-пр от 30.09.2025

представителя подрядчика: ООО "Хакасская управляющая компания"

в лице: директора Кондратьева И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава

представителя исполнительного органа исполнительной власти Республики Хакасия:

Министерство ЖКХ и энергетики Республики Хакасия

в лице: начальника отдела Ледневой Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя органа местного самоуправления: администрации города Абакана

в лице: ведущего специалиста ЖКХ УКХТ Фоминой В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:

ООО "УЖК"

в лице: И. Илларио Кузнецова СЛ

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя(лей)-собственников МКД: Пост. ОМС. Абакан № 1470 от 27.08.2025

в лице: -

(фамилия, инициалы, документ, подтверждающий личность)

действующего на основании решения ОСС, протокол от _____

- № _____ -

представителя члена комиссии, привлеченного по согласованию: ООО "Талант"

в лице: ГИП Гейценредера А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

рассмотрела предъявленные подрядчиком к приемке выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Абакан ул. Вавилова, д. 5

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

начало работ 30 09 2025г.

окончание работ 19 12 2025г.

