

**Акт приемки
оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г. Абакан ул. Фадеева, д. 121
по договору №РТС219А250104 от 24.11.2025**

«03» 02 2026г.

1. Комиссия в составе:

представителя заказчика: НО "Фонд капремонта"

в лице: директора Душенко С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава

Ответственные лица инженерно-технического отдела заказчика:

в лице: заместителя директора Жукова И.С.

(должность, фамилия, инициалы)

в лице: ведущего эксперта ИТО Майнагашева Е.С.

(должность, фамилия, инициалы)

действующие на основании приказа №153-159-пр от 24.11.2025

представителя подрядчика: ООО "НВФ-Строй"

в лице: директора Павлова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании Устава

представителя исполнительного органа исполнительной власти Республики Хакасия:

Министерства ЖКХ и энергетики Республики Хакасия

в лице: начальника отдела Ледневой Н.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя органа местного самоуправления: администрации города Абакана

в лице: ведущего специалиста ЖКХ УКХТ Фоминой В.В. / Меликовой И.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя организации, осуществляющей управление (эксплуатацию) МКД:

ООО "УЖК ДОВЕРИЕ"

в лице: Технико Кисилдрова С.А.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

представителя(лей) собственников МКД:

Пост. ОМС. Абакан № 1470 от 27.08.2025

в лице: _____

(фамилия, инициалы, документ, подтверждающий личность)

действующего на основании решения ОСС, протокол от _____

№ _____

представителя члена комиссии, привлеченного по согласованию:

ООО "Талант"

в лице: ГИП Гейценрейдера А.В.

(должность, фамилия, инициалы)

действующего на основании приказа №513-53-пр от 02.05.2024

рассмотрела предъявленные подрядчиком к приемке выполненные работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном по адресу:

г. Абакан, ул. Фадеева, д. 121

2. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

начало работ 24 _____ 11 _____ 2025г.

окончание работ 03 _____ 02 _____ 2026г.

